

(首页)

专业班级:

学号:

姓名:

教务处试卷编号:

备注: 试卷背面为演草区 (不准用自带草纸)

装

订

线

课程编号:1713006950

考核方式: (开卷)

考核时间: (2 学时)

主考教师允许携带的用品: 计算器

大连海事大学 2021 --2022 学年第 1 学期《 项目管理 》 试卷 A 卷

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	卷面分	平时分	总分
得分													

一、简答 (每小题 3 分, 共 6 题)

1. 简要分析项目同一般研究的区别。

2. 有人认为项目管理中的团队组织最重要, 而有人则理解项目经理最重要, 你怎么认为? 请明确回答, 并简单解释。

3. “有人认为在项目管理中, 一旦与客户发生分歧, 需以合同为准, 不得随意更改, 这种说法是否正确, 请明确回答并简单解释。

4. 有人认为, 项目管理中的各项技术指标不宜精益求精, 应适可而止, 请你判断这种说法是否正确, 并简要解释。

5. 有人认为, 在项目管理中宜广开言路, 而有人则认为底层员工仅会发牢骚且不具备大局观, 可以不用理会。你怎么认为, 请明确回答并简单解释。

6. “学会放弃”, 表达了项目管理中的哪种理念, 并简单解释。

二、论述（每小题 6 分，共 5 题）

1. 就“老鹰”和“鸭子”在项目管理中的表现，请简单阐述项目管理中如何组建团队。
2. 英雄情结在项目管理中随处可见，有人认为该种情结对项目管理有害无益，而有人则认为该情结是锻造人才的利器，请问你持何观点，请明确回答并简单解释。
3. 有盲子道涸溪。桥上失坠，两手攀墩，兢兢握固，自分失手必坠深渊已。过者告曰：“毋怖，第放下，即实地也。”盲子不信，握墩长号。久之，力惫，失手坠地。乃自哂曰：“嘻！早知即实地，何久自苦耶！”在现今社会中，甲凭借自己辛勤的努力和丰富的经验，承担了某个重大工程的项目经理，但过于相信自己而疲于奔命，请你结合上述寓言，结合项目管理的基本思想，给甲一些建议并简单解释。
4. 有的人说，项目管理如同一场战役，枪声响起，战役的胜负就决定了。你认为这种说法是否正确，请简单论述。
5. 在项目管理中，有人认为该用人如器，而有人认为则宜用人如人，请问你支持哪种观点还是另有高策，请明确回答并给出理由。

专业班级：

学号：

姓名：

教务处试卷编号：

备注：试卷背面为演草区（不准用自带草纸）

装

订

线

课程编号：

考核方式：（开卷）

考核时间：（2 学时） 主考教师允许携带的用品：

三、组织、计划和控制（每小题 10 分，共 3 题）

1. 随着快递行业的兴旺，D 公司拟开设货航服务网络，该网络需同地面的铁路和公路运输网络相得益彰，该公司拟将构建货航服务网络作为一个项目交给你来完成，项目的内容不仅涵盖：建设网络服务枢纽，每个线路上的航次设置和时间表设计，以及飞机的配置等；请你项目主管的视角来构建完成该货航服务网络项目团队，要求有。

2. 为了改善 D 市的空气质量，该市大量启用 LNG 的应用，涵盖 LNG 动力车的推广，LNG 的管道构建，和 LNG 加气站的兴建；但由于 LNG 的供应受限，全市只有一家公司负责 LNG 的日常运营，对 LNG 的管道建设、加气站的选址和个数，以及流动加气车的配置等颇感棘手，请你采用项目管理的方法来对该问题进行任务分解，并进行任务分配，要求有 WBS（最少 12 个工作包）、关键里程碑和 RACI 矩阵。

3.已知下列资料，要求（1）绘制网络图；（2）计算各项时间参数；（3）确定关键路线。

工序	紧前工序	工序时间	工序	紧前工序	工序时间	工序	紧前工序	工序时间
a	——	60	g	b,c	7	m	j,k	5
b	a	14	h	e,f	12	n	i,l	15
c	a	20	i	f	60	o	n	2
d		30	j	d,g	10	p	m	7
e	a	21	k	h	25	q	o,p	5
f	a	10	l	j,k	10			

教务处试卷编号:

备注: 试卷背面为演草区 (不准用自带草纸)

装

订

线

课程编号: 1713006950

考核方式: (开卷)

考核时间: (2 学时)

主考教师允许携带的用品: 计算器

四. 案例分析 (共 2 题, 22 分)

1. 一个水果小贩, 接到了隔壁大楼里某公司的一单大生意: 为这个公司提供 5000 公斤的水果, 作为这个公司员工的中秋节慰问品。小贩很高兴, 根据当时的水果市场行情, 建议买今年刚刚上市的香梨。公司的办公室主任也同意了。当水果送到公司, 员工们却有了意见: 香梨的个头小, 没有传统的鸭梨好看; 长相也不饱满, 颜色有情有黄, 不知道是否熟了。还有人说, 分水果, 分水果, 现在是分梨了, 是否意味着员工要和公司分离啊。最后, 尴尬的办公室主任只能要求小贩换成苹果。小贩原本希望能赚一笔, 最后却几乎赔了进去。

请你阅读上述例子, 并回答下列问题: (1) 该案例反映了项目管理中的什么问题? (2) 导致案例中小贩不能赚钱的根源是什么, 谁应该为此负责? (3) 如果你是小贩, 应该如何做才能杜绝此类事件的发生? (5 分)

2. 确定巴拿马项目过程的开端很不错。1879 年, De Lesseps 组织了一个国际会议, 研究用运河连接大西洋和太平洋, 贯穿中美洲的可行性。来自多个国际的一百多名代表聚集在巴黎开会, 虽然大部分代表是法国人。在考虑了很多条的航线后, 穿过尼加拉瓜地峡和巴拿马地峡的运河都被推选为可能的开凿路线。而建造方案, 包括水闸和大坝的概念也被提出。最终, 尽管几乎所有的工程师都认为这个想法不可行, 并投票反对, 但大会还是投票支持了在巴拿马地峡的海平式运河项目。

项目经理 de Lesseps 很少关心技术问题。他认为需要带来创新, 就像苏伊士运河一样, 且未来能自然发展。他看重自己的观点, 忽略了那些与他意见不同的观点, 甚至被公认为权威的观点。作为一个顽固的乐观主义者, 由于自信, 他坚信自己不可能失败。他主要的风险管理策略似乎就是一直期待着最好。

De Lesseps 为他的法国洋际运河公司设定的大目标是用 12 年建成一条海平式运河, 在 1892 年通航。他通过公开募股从投资者手中募集到 6000 万美元——虽然很多, 但还不到超过 2 亿没有的初始工程估算成本的 1/3。除了这个财政缺口, 在工作实际开始之前, 他**几乎没有指定详细的施工计划**, 而且大部分计划还是在 1879 年的巴黎会议上完成的。甚至 De Lesseps 在访问巴拿马和纽约寻求项目支持时, 都没有聘请技术专家。

最终, 工程师们到了巴拿马, 在 1882 年开始动工开凿巴拿马运河。很快, 所需挖掘量的估算上升到了 1.2 亿立方米, 几乎三倍与在 1879 年做决定是参照的估算。但 De Lesseps 并没有随着工作量上升的幅度公开改变他的成本估算或完工日期。

巴拿马地处热带, 当年多次暴雨造成的洪水阻碍了在该地区的挖掘工作, 施工也变得很危险。频繁的降雨使巴拿马的黏土变成了流动的黏糊糊的泥浆, 进而阻碍了施工, 而热点潮湿的含盐分的空气和粘稠的泥浆一起毁坏了所有施工机械。按照北美洲或南美洲的标准, 在巴拿马的大陆分水岭并不高, 但它实际高出海平面 130 多米。因为运河要穿越中美洲, 所以需要挖出超过 15 公里长的深达 130 米的沟, 开挖量前所未有。余下的 80 公里的挖掘要穿过峡谷, 令人畏。项目所需的资金不足也是一个问题, 因为 de Lesseps 募集到的钱只有一部分被用于施工建设。最严重的是疾病, 特备是疟疾和黄热病, 对很多非热带地区出生的

工人来说是致命的，有成百工人死亡。随着工程的进行，原来就对此持怀疑态度的工程师越来越坚信开挖一条海平式运河的计划注定要失败。

靠着项目极高的关注度和源源不断的新工人的加入，工程得以继续，而《运河通报》报道说进展良好。然后随着项目的不断进展，变化出现了。在项目进行了几年时，即 1885 年，成本估算终于增加了，投资者注入了新的资金，四倍于当初的项目预算，增至 2.4 亿元。预期的运河开航日被推迟至某个时候，都没有给出具体日期。对外公开宣称的是当时的运河已经开凿了一半，但真相应该是仅接近 15%。

至 1889 年前，项目需要更多的修改，甚至更多的钱。在多次筹资失败后，de Lesseps 冻结了法国洋际运河公司并关闭了项目。

请阅读上述案例，并回答以下问题：

- （1）巴拿马一期项目失败，谁应付主要责任？为何？
- （2）项目的主要风险有哪些？为何失败？
- （3）如果你是项目经理，应该如何开始，并如何应对风险？（17 分）

试卷 第 3 页 共 3 页

（首页）

专业班级：

学号：

姓名：

教务处试卷编号：

大连海事大学 2021 --2022 学年第 1 学期《

项目管理

》试卷

B 卷

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	卷面分	平时分	总分
得分													

一、简答（每小题 3 分，共 6 题）

- 1.简要分析项目同大学里课题研究的区别。
- 2.有人认为项目管理中的团队默契最重要，而有人则认为项目经理的领导力最重要，你怎么认为？请明确回答，并简要解释。
- 3.有人认为在项目管理中，需要恪守“客户就是上帝”的观念，这种说法是否正确，请明确回答并简单解释。
4. 有人认为，项目管理中每项技术指标宜精益求精，以保持良好的业界信誉，请你判断这种说法是否正确，并简要解释。
- 5.有人认为，在项目管理中应各司其职，不能越级上报，底层员工的意见应直接汇报给直属领导，高层也可以不用理会，你觉得这种说法是否重要，请你明确回答并简单解释。
- 6.有人说，在项目管理中只要关注质量、成本和进度即可；而有人认为上述说法是纸上谈兵，应在系统工程的思想指导下因地制宜，请问你支持哪种说法，请明确回答并简单解释。

二、论述（每小题 6 分，共 5 题）

- 1.从经典小说《西游记》中师徒四人组建团队的构成出发，请简单论述一个成功项目管理团队的构成。

2. 有人说，项目经理就应该独裁；而有人说，项目经理宜水中着盐而润物细无声，请问你支持哪种说法，请明确回答并简单解释。

3.甲凭借其兢兢业业的工作态度和谨慎的做事风格，被公司委任为某个重大工程的项目；但由于其人坚持事必躬亲，疲惫不堪，公司屡次为其减负而其人如故；为此，有人给他讲了一个寓言，并拟请你基于该寓言，结合项目管理的基本思想，给甲一些建议并简单解释。有一种善负的小虫；每当它在路上遇到任何东西，都试着背负带走；随着走的路越来越远，后背上的事物也越来越多，但它遇到事物依然向往往常一样背负而起；由于它的背部比较粗糙，事物在其上堆积而不容易掉下来，因此最后它被这些事物压得站不起来；有路人看它太可怜，就将它背上的事物去掉，而它能站起来后继续重复以前的故事。

4.有的人说，项目管理如同一场战役，细节决定了成败。你认为这种说法是否正确，请简单论述。

5. 在项目管理中，有人认为该人人为我，而有人认为我为人人层次更高，请问你支持哪种观点还是另有别论，请明确回答并给出理由。

三、组织、计划和控制（每小题 10 分，共 3 题）

1. C 公司是类似京东公司的一家电商企业，该公司一直致力于市场营销，致使公司的配送服务网络旁落，但随着各地代理和客户的投诉与日俱增，公司决策层最终决定自建配送网络，但该公司毫无配送经验，请你作为该公司构建配送网络项目的项目主管，请你构建完成该项目的组织团队。

2.A 公司刚刚接了一个大单，公司上下一片欢腾，全市星级宾馆的生鲜和蔬菜配送业务已全被该公司承包，承包年限为 5 年；在欣喜之余，公司的相关负责人对承运这项业务的运力配备、运网规划和班线设置都非常头疼，请你用项目管理的方法来对该问题进行任务分解，要求有 WBS（最少 12 个工作包）、关键里程碑和 RACI 矩阵。

3.已知下列资料，求出该项工程的最低成本日程。

活动	作业时间	紧前活动	正常完成进度的直接费用（百元）	赶进度一天所需费用（百元）
A	4		20	5
B	8		30	4
C	6	B	15	3
D	3	A	5	2
E	5	A	18	4

教务处试卷编号:

备注: 试卷背面为演草区 (不准用自带草纸)

装

订

线

课程编号:

考核方式: (开卷)

考核时间: (2 学时) 主考教师允许携带的物品:

2. 确定巴拿马项目过程的开端很不错。1879 年, De Lesseps 组织了一个国际会议, 研究用运河连接大西洋和太平洋, 贯穿中美洲的可行性。来自多个国家的一百多名代表聚集在巴黎开会, 虽然大部分代表是法国人。在考虑了很多条的航线后, 穿过尼加拉瓜地峡和巴拿马地峡的运河都被推选为可能的开凿路线。而建造方案, 包括水闸和大坝的概念也被提出。最终, 尽管几乎所有的工程师都认为这个想法不可行, 并投票反对, 但大会还是投票支持了在巴拿马地峡的海平式运河项目。

项目经理 de Lesseps 很少关心技术问题。他认为需要带来创新, 就像苏伊士运河一样, 且未来能自然发展。他看重自己的观点, 忽略了那些与他意见不同的观点, 甚至被公认为权威的观点。作为一个顽固的乐观主义者, 由于自信, 他坚信自己不可能失败。他主要的风险管理策略似乎就是一直期待着最好。

De Lesseps 为他的法国洋际运河公司设定的大目标是用 12 年建成一条海平式运河, 在 1892 年通航。他通过公开募股从投资者手中募集到 6000 万美元——虽然很多, 但还不到超过 2 亿没有的初始工程估算成本的 1/3。除了这个财政缺口, 在工作实际开始之前, 他几乎没有指定详细的施工计划, 而且大部分计划还是在 1879 年的巴黎会议上完成的。甚至 De Lesseps 在访问巴拿马和纽约寻求项目支持时, 都没有聘请技术专家。

最终, 工程师们到了巴拿马, 在 1882 年开始动工开凿巴拿马运河。很快, 所需挖掘量的估算上升到了 1.2 亿立方米, 几乎三倍与在 1879 年做决定是参照的估算。但 De Lesseps 并没有随着工作量上升的幅度公开改变他的成本估算或完工日期。

巴拿马地处热带, 当年多次暴雨造成的洪水阻碍了在该地区的挖掘工作, 施工也变得很危险。频繁的降雨使巴拿马的黏土变成了流动的黏糊糊的泥浆, 进而阻碍了施工, 而热点潮湿的含盐分的空气和粘稠的泥浆一起毁坏了所有施工机械。按照北美洲或南美洲的标准, 在巴拿马的大陆分水岭并不高, 但它实际高出海平面 130 多米。因为运河要穿越中美洲, 所以需要挖出超过 15 公里长的深达 130 米的沟, 开挖量前所未有的。余下的 80 公里的挖掘要穿过峡谷, 令人生畏。项目所需的资金不足也是一个问题, 因为 de Lesseps 募集到的钱只有一部分被用于施工建设。最严重的是疾病, 特别是疟疾和黄热病, 对很多非热带地区出生的工人来说是致命的, 有成百工人死亡。随着工程的进行, 原来就对此持怀疑态度的工程师越来越坚信开挖一条海平式运河的计划注定要失败。

靠着项目极高的关注度和源源不断的新工人的加入, 工程得以继续, 而《运河通报》报道说进展良好。然后随着项目的不断进展, 变化出现了。在项目进行几年后, 即 1885 年, 成本估算终于增加了, 投资者注入了新的资金, 四倍于当初的项目预算, 增至 2.4 亿元。预期的运河开航日被推迟至某个时候, 都没有给出具体日期。对外公开宣称的是当时的运河已经开凿了一半, 但真相应该是仅接近 15%。

至 1889 年前, 项目需要更多的修改, 甚至更多的钱。在多次筹资失败后, de Lesseps 冻结了法国洋际运河公司并关闭了项目。

请阅读上述案例, 并回答以下问题:

(1) 导致项目失败的风险有哪些?

- (2) 为避免此类事件再次重演，请你构建一个风险监测和控制体系。
- (3) 如果聘你为项目经理，请问该如何平衡工期、风险和成本，并给出理由。(17 分)