

大连海事大学《项目管理》试卷参考答案（修订版）

试卷A卷 参考答案

一、简答题（每小题3分，共6题）

1. 简要分析项目同一般研究的区别。

答案：

目标与交付物：项目具有明确的商业目标和特定的可交付成果（Deliverables），必须在约束条件下交付；而一般研究（特别是学术研究）侧重于过程发现和知识探索，对结果的不确定性容忍度更高，允许“证伪”。

约束条件：项目受严格的铁三角（时间、成本、范围）约束，变更需严格控制；一般研究的路径和预算往往具有延展性，变更可能意味着新发现。

生命周期：项目具有严格的临时性（有始有终）；一般研究往往具有持续性。

依据课件观点：项目是临时性、有限的任务，受铁三角约束，不同于一般研究。

2. 有人认为项目管理中的团队组织最重要，而有人则理解项目经理最重要，你怎么认为？请明确回答，并简单解释。

答案：这是一个系统平衡的问题，两者是相互依存的关系。

项目经理是核心：作为整合者，负责把握战略方向、资源协调和风险控制，是项目的“大脑”。没有好的经理，团队可能陷入混乱。

团队是基石：项目日益复杂，单靠个人英雄主义无法完成，必须依赖团队的协作与执行。

结论：在项目初期或危机时，项目经理的领导力（英雄式）更关键；在执行稳定期，高效的团队协作（自组织）更重要。

依据课件观点：团队协作与项目经理领导力是相互依存的系统平衡关系。

3. “有人认为在项目管理中，一旦与客户发生分歧，需以合同为准，不得随意更改”，这种说法是否正确，请明确回答并简单解释。

答案：不完全正确。应采取“原则性与灵活性相结合”的策略。

原则性：合同是项目基准，必须尊重，防止随意的范围蔓延（Scope Creep）。

灵活性：项目环境是动态的（VUCA），客户需求可能变化。僵化执行可能导致交付物失去价值。

正确做法：应通过正式的变更控制系统（Change Control System），在评估对成本和进度影响的前提下，有控制地响应客户合理需求，实现“双赢”。

依据课件观点：项目管理需原则性与灵活性结合，通过变更控制系统处理分歧。

4. “项目管理中的各项技术指标不宜精益求精，应适可而止”，请你判断这种说法是否正确，并简要解释。

答案：正确。

防止“镀金”：在项目管理中，超出需求的“精益求精”被称为“镀金（Gold Plating）”。

边际效益递减：追求极致指标往往会导致成本指数级上升，且不一定增加客户价值（Fitness for Use）。

符合要求即质量：质量的定义是“符合要求”，而非“最好”。应在满足客户合理满意的基础上，追求成本和进度的平衡。

依据课件观点：应避免“镀金”，追求适用性而非完美。

5. 有人认为，在项目管理中宜广开言路，而有人则认为底层员工仅会发牢骚且不具备大局观，可以不用理会。你怎么认为，请明确回答并简单解释。

答案：应广开言路，并善于从“牢骚”中提取风险信号。

打破信息孤岛：风险往往最先由一线感知（自下而上）。忽视底层声音会导致管理层决策失真（如姆指效应）。

心理安全： 项目经理应营造心理安全（Psychological Safety）氛围，鼓励员工反馈真实情况。

转化： 管理者的职责是将情绪化的“牢骚”转化为建设性的改进建议，而非简单屏蔽。

依据课件观点： 应建立心理安全氛围，重视一线反馈。

6. “学会放弃”，表达了项目管理中的哪种理念，并简单解释。

答案： 表达了理性止损和克服沉没成本（Sunk Cost Fallacy）的理念。

决策逻辑： 决策应基于未来的预期收益，而非过去的投入。

优先级排序： 在资源受限或多目标冲突（如救妻子还是救儿子）时，必须根据核心价值进行权衡（Trade-off），果断舍弃次要目标以保全核心目标。

依据课件案例： 优先级排序和克服沉没成本是项目决策的重要理念。

二、论述题（每小题6分，共5题）

1. 就“老鹰”和“鸭子”在项目管理中的表现，请简单阐述项目管理中如何组建团队。

答案： 这涉及人力资源配置的艺术。

选拔（寻找老鹰）： 项目团队应尽量吸纳具有高绩效、独立解决问题能力的“老鹰”型人才，他们是成功的关键。

配置（互补）： 团队不能全是老鹰（可能冲突），也不能全是鸭子（执行力差）。需要人岗匹配，把合适的人放在合适的位置。

培养（转化）： 对于“鸭子”型员工，不能放任自流，应通过明确的规则、培训和激励机制，引导其向职业化转变，或承担标准化工作。

依据课件观点：团队组建应注重人才选拔、人岗匹配与培养转化。

2. 英雄情结在项目管理中随处可见，有人认为该种情结对项目管理有害无益，而有人则认为该情结是锻造人才的利器，请问你持何观点，请明确回答并简单解释。

答案： 弊大于利，但在特定阶段有其价值。

弊端： 现代项目强调跨职能协作。过度依赖个人英雄主义会导致单点故障（英雄离开即崩溃），阻碍团队知识共享和自组织能力的形成。

益处： 在项目初创期或危机时刻，需要英雄式领导果断决策，稳定军心。

演进： 成熟的项目管理应从“个人英雄”向“高效团队”演进。

依据课件观点：现代项目管理应注重团队协作，避免过度个人英雄主义。

3. 有盲子道涸溪... 请你结合上述寓言，结合项目管理的基本思想，给甲一些建议并简单解释。

答案： 甲陷入了微观管理（Micromanagement）的陷阱。

问题诊断： 甲“兢兢握固”是因为缺乏信任，不懂得授权（Delegation），导致自己疲于奔命，团队得不到锻炼。

建议：

1. 学会“放下”： 建立对团队的信任，将具体任务下放。

2. 角色转变： 从“执行者”转变为“管理者”，关注目标和监控，而非细节操作。

3. 容错机制： 允许团队在可控范围内试错，促进成长。

依据课件观点：项目经理需有效授权，避免微观管理。

4. 有的人说，项目管理如同一场战役，枪声响起，战役的胜负就决定了。你认为这种说法是否正确，请简单论述。

答案： 基本正确。这句话强调了项目计划（Planning）的决定性作用。

先导性影响： 项目生命周期中，定义与计划阶段的投入对项目成败的影响力最大，且成本最低。

谋定后动： 充分的可行性研究、WBS分解、风险识别等“战前准备”，能最大程度减少执行过程中的不确定性和变更成本。

结论： 胜利是在计划室里赢得的，执行只是对计划的实现。

依据课件观点：项目前期计划对成功至关重要。

5. 在项目管理中，有人认为该用人如器，而有人认为则宜用人如人，请问你支持哪种观点还是另有高策，请明确回答并给出理由。

答案： 支持“用人如人”。

人本主义： 项目是由人执行的。如果只把人当作工具（如器），会忽视其情感、动机和职业发展需求，导致士气低落。

软技能： 现代项目管理强调仆人式领导，关注成员成长、激励与心理需求，从而激发创造力和主观能动性。这是实现长期高绩效的基础。

依据课件观点：项目管理应注重人本管理，发挥人的积极性。

三、组织、计划和控制（每小题10分，共3题）

1. 随着快递行业的兴旺，D公司拟开设货航服务网络... 请你项目主管的视角来构建完成该货航服务网络项目团队。

答案：
组织结构： 推荐强矩阵或项目型。理由： 战略级项目，资源需求大，环境复杂，需要PM有强控制权。
团队角色（基于职能分解）：
• PMO/项目经理： 总控QCD。
• 网络规划组： 负责航线设计、时刻表（运筹专家）。
• 基建工程组： 负责枢纽建设。
• 机队/运力组： 负责飞机配置与采购。
• 地面协同组： 负责公铁联运接口。
• 合规组： 负责航权审批。

依据课件观点：大型跨职能项目宜采用强矩阵或项目型组织，团队需专业互补。

2. 为了改善D市的空气质量... 请你采用项目管理的方法来对该问题进行任务分解，并进行任务分配，要求有WBS（最少12个工作包）、关键里程碑和RACI矩阵。

答案：
WBS（基于交付物分解，L4层级）：
1. 基础设施建设
 1.1 加气站建设（1.1.1 选址调研，1.1.2 土地审批，1.1.3 站房施工，1.1.4 设备安装）
 1.2 管道铺设（1.2.1 路由勘测，1.2.2 管道施工，1.2.3 压力测试）
2. 运力推广
 2.1 车辆配置（2.1.1 需求分析，2.1.2 车辆招标，2.1.3 验收上牌）
3. 运营保障
 3.1 应急体系（3.1.1 流动加气车配置，3.1.2 应急预案）

关键里程碑：
• 立项批复
• 主管道贯通
• 首站竣工
• 首批车辆交付
• 试运行成功

RACI矩阵：
（竖坐标：列出上述WBS中的1.1.1，1.1.2，... 3.1.2等具体工作包；横坐标：项目经理、基建部、运营部、采购部、政府关系部；确保每行只有一个A（Accountable））

活动	项目经理	基建部	运营部	采购部	政府关系部
1.1.1 选址调研	A	R	C	I	C
1.2.2 管道施工	A	R	I	I	I
2.1.2 车辆招标	A	I	I	R	I

(R=执行，A=负责，C=咨询，I=告知)
依据课件方法：WBS分解、里程碑设定和RACI矩阵是项目计划与控制的核心工具。

3. 已知下列资料，要求（1）绘制网络图；（2）计算各项时间参数；（3）确定关键路线。

答案：
• 逻辑梳理： 注意工序d与a并行，g依赖b和c。

- 关键路径分析： $a \rightarrow f \rightarrow i \rightarrow n$
- 工期计算： $60 + 10 + 60 + 15 = 145$ （单位时间）
- 结论：
 1. 网络图（略，需根据工序依赖关系绘制）。
 2. 各项时间参数（ES, EF, LS, LF, TF, FF）需根据网络图计算。
 3. 关键路线是a-f-i-n，项目总工期为145。

依据项目管理方法：通过网络图识别关键路径是进度控制的基础。

四、案例分析（共2题，22分）

1. 水果小贩案例...（1）该案例反映了项目管理中的什么问题？（2）导致案例中小贩不能赚钱的根源是什么，谁应该为此负责？（3）如果你是小贩，应该如何做才能杜绝此类事件的发生？（5分）

答案：

- （1）问题： 范围管理（需求识别不清）与质量管理（质量定义错位）失败。
- （2）根源与责任：
 - 根源：未能识别隐性需求（中秋节文化禁忌）和利益相关者（员工才是最终用户）。
 - 责任：小贩（未做原型确认，凭借经验主观臆断）和办公室主任（未明确验收标准）。
 - 质量的主观性：小贩认为的“好”（新鲜、上市早）不等于客户认为的“好”（个大、寓意好）。
- （3）杜绝措施：
 - 原型法（Prototyping）：送货前提供样品确认。
 - 需求挖掘：深入了解使用场景（节日慰问）和最终用户偏好。
 - 明确标准：在合同中量化质量指标（大小、颜色）。

依据课件观点：项目成功始于准确的需求识别和有效的沟通。

2. 巴拿马运河案例... 1. 巴拿马一期项目失败，谁应付主要责任？为何？ 2. 项目的主要风险有哪些？为何失败？ 3. 如果你是项目经理，应该如何开始，并如何应对风险？（17分）

答案：

1. 责任人： De Lesseps。他犯了路径依赖错误（照搬苏伊士经验），盲目自信，忽视专家意见，且存在道德风险（虚假宣传）。
2. 风险与失败：
 - 技术风险：错误坚持海平式方案，挖掘量预估严重不足。
 - HSE风险：疟疾、黄热病导致大量死亡（未识别健康风险）。
 - 自然风险：暴雨、滑坡、地质复杂。
 - 管理风险：资金挪用，计划缺失。
3. 应对策略（参照二期成功经验）：
 - 技术变更：尊重科学，改为水闸式运河设计。
 - 风险预防：优先进行卫生防疫（灭蚊），改善工人居住环境。
 - 科学规划：使用铁路系统提高运土效率，详尽的WBS和成本估算。

依据《巴拿马运河项目分析》：失败源于技术路线错误、风险管理缺失和项目经理的独断专行。

试卷B卷 参考答案（修订版）

一、简答题（每小题3分，共6题）

1. 简要分析项目同大学里课题研究的区别。

答案： 见A卷1题。补充：大学课题往往以“论文/报告”为结题，对过程探索的包容性强；商业项目以“产品/服务”为交付，对ROI（投资回报率）敏感。

依据课件观点：项目具有明确的商业性和约束性，不同于学术研究。

2. 有人认为项目管理中的团队默契最重要，而有人则认为项目经理的领导力最重要，你怎么认为？请明确回答，并简要解释。

答案： 领导力是因，团队默契是果。项目经理通过情境化领导（如塔克曼模型的不同阶段调整风格）来培育团队，最终实现规范期和执行期的高效默契。

依据课件观点：项目经理的领导力是建立团队默契的基础。

3. 有人认为在项目管理中，需要恪守“客户就是上帝”的观念，这种说法是否正确，请明确回答并简单解释。

答案： 不正确。应坚持“以客户为中心，但管理客户期望”。无原则地满足客户会导致范围蔓延，损害项目基准。应在满足合同要求的前提下，通过变更流程处理额外需求。

依据课件观点：应满足客户合理需求，避免无原则迁就导致范围蔓延。

4. 有人认为，项目管理中每项技术指标宜精益求精，以保持良好的业界信誉，请你判断这种说法是否正确，并简要解释。

答案： 错误。同A卷4题。违反了“适用性”原则，造成资源浪费（镀金）。

依据课件观点：项目管理需平衡质量、成本与进度，避免过度“镀金”。

5. 有人认为，在项目管理中应各司其职，不能越级上报，底层员工的意见应直接汇报给直属领导，高层也可以不用理会，你觉得这种说法是否重要，请你明确回答并简单解释。

答案： 应建立分层沟通与例外通道相结合的机制。

常规工作： 应遵循指挥链，各司其职，保证效率。

例外通道： 必须保留“熔断机制”或举报通道。当直属领导失效或涉及重大风险时，越级上报是必要的纠偏手段（防止“姆指效应”）。

依据课件观点：有效的沟通机制应包括常规分层和例外通道。

6. 有人说，在项目管理中只要关注质量、成本和进度即可；而有人认为上述说法是纸上谈兵，应在系统工程的思想指导下因地制宜，请问你支持哪种说法，请明确回答并简单解释。

答案： 支持系统工程思想。质量、成本、进度是相互制约的（Trade-off），不能孤立看待。必须在系统观指导下，根据项目优先级（如工期优先还是成本优先）进行动态平衡。

依据课件观点：项目管理是系统工程，需综合考虑多个知识领域。

二、论述题（每小题6分，共5题）

1. 从经典小说《西游记》中师徒四人组建团队的构成出发，请简单论述一个成功项目管理团队的构成。

答案： 解析为角色互补理论（贝尔宾角色）。

- 唐僧（PM）： 坚定信念，把握战略方向（尽管技术弱）。
- 孙悟空（Tech Lead）： 技术核心，解决难题，需制度约束（紧箍咒）。
- 猪八戒（Coordinator）： 润滑剂，情商高，化解冲突。
- 沙僧（Implementer）： 执行力强，任劳任怨，保障基石。

结论： 完美的团队不需要完美的个人，而需要角色的互补与协同。

经典团队模型：成功的项目团队需要角色互补、目标一致。

2. 有人说，项目经理就应该独裁；而有人说，项目经理宜水中着盐而润物细无声，请问你支持哪种说法，请明确回答并简单解释。

答案： 支持“润物细无声”（仆人式/变革型领导），但在危机时需果断。

常态下： PM应像“水中盐”，通过提供资源、移除障碍、营造文化来服务团队，激发自组织能力。

权变： 领导风格应随团队成熟度和环境压力调整。

依据课件观点：项目经理更多依靠软技巧和影响力进行领导。

3. 甲凭借其兢兢业业的工作态度和谨慎的做事风格... 请你基于该寓言，结合项目管理的基本思想，给甲一些建议并简单解释。

答案： 甲的问题是不懂拒绝和多任务处理（Multitasking）。

范围管理： 学会说“不”，防止范围蔓延，剔除低价值工作。

资源平衡： 避免个人负荷过载（Overburdening），防止职业倦怠。

授权： 不要像小虫一样背负所有，要建立分工体系。

依据课件观点：项目经理需通过授权和工作分解来管理任务，而非事必躬亲。

4. 有的人说，项目管理如同一场战役，细节决定了成败。你认为这种说法是否正确，请简单论述。

答案： 正确。这体现了WBS分解和风险管理的重要性。

WBS： 将宏观目标分解为可管理的微观工作包，只有控制好每个细节（工作包），才能保证整体成功。

风险： 蝴蝶效应，微小的风险（如一只蚊子）若未被识别，可能导致整个项目失败（如巴拿马运河）。

依据课件与案例观点：细节管理（如风险识别）对项目成功至关重要。

5. 在项目管理中，有人认为该人人为我，而有人认为我为人人层次更高，请问你支持哪种观点还是另有别论，请明确回答并给出理由。

答案： 支持“我为人人”。这体现了系统论和团队精神。只有成员间互相支持、补位（我为人人），提升整体系统效率，项目成功带来的红利才能最终惠及每个人（人人为我）。

依据课件观点：团队协作与互助是项目成功的基础。

三、组织、计划和控制（每小题10分，共3题）

1. C公司是类似京东公司的一家电商企业... 请你作为该公司构建配送网络项目的项目主管，请你构建完成该项目的组织团队。

答案： 类似A卷1题。
结构： 项目型。
特点： C公司无经验，需引入外部专家（Consultants）和内部精英组成集成产品团队（IPT）。
关键角色： 仓储规划、干线运输、最后一公里配送、IT系统研发。
依据课件观点：对于无经验的新业务，宜采用项目型或强矩阵组织，并引入外部专家。

2. A公司刚刚接了一个大单... 请你用项目管理的方法来对该问题进行任务分解，要求有WBS（最少12个工作包）、关键里程碑和RACI矩阵。

答案：
WBS（L4层级）：
1. 冷链体系
 1.1 车辆采购（冷藏车选型、招标）
 1.2 冷库建设（选址、温控设备安装）
2. 配送网络
 2.1 线路规划（客户分布调研、路径优化）
 2.2 中转站设置
3. 运营管理
 3.1 食品安全（检疫流程制定）
 3.2 司机培训
 3.3 试运行

RACI矩阵（示例）：
（竖坐标：必须包含1.1, 1.2 ... 3.3等具体条目）

活动	项目经理	采购部	仓储部	配送部	质管部
1.1 车辆采购	A	R	C	C	I
2.1 线路规划	A	I	C	R	I
3.2 司机培训	A	I	I	R	C

依据项目管理方法：WBS分解、里程碑和RACI矩阵是项目计划的核心。

3. 已知下列资料，求出该项工程的最低成本日程。

答案：
逻辑： 比较赶工费率（Cost Slope）与间接费率（5）。
步骤：
1. 找关键路径：B-G-H（15天）。
2. 选压缩对象：G费率3 < 5，压1天。新工期14天，省钱。
3. 再压：需同时压多条路径，组合费率>5，停止。
结果： 最低成本日程为 14天。

依据成本优化方法：通过赶工分析在成本增加与间接费节省之间寻找平衡点。

四、案例分析（共2题）

1. 20个研发项目的组合管理失败案例...（1）该案例反映了项目管理中的什么问题？（2）导致案例中8个项目不能如期完成的根源是什么，谁应该为此负责？（3）如果你是负责20个项目的高级管理层，应该如何做才能杜绝此类事件的发生？（5分）

答案：

（1）问题： 项目组合管理失效，沟通管理（姆指效应）严重，缺乏心理安全。

（2）根源与责任：

- 根源：高层进行强迫式规划，设定不切实际目标；组织文化不支持诚实反馈（报喜不报忧）。
- 责任：高级管理层（主要责任，决策失误且文化建设失败）和项目经理（次要责任，违背职业道德，未及时预警）。

（3）杜绝措施：

- 阶段关口（Stage-Gate）：在关键节点评估可行性，及时砍掉不合格项目。
- 容量规划：根据资源能力合理批准项目数量。
- 透明化：建立真实的仪表盘系统，奖励早期预警者。

依据课件观点：组合管理需要有效的沟通、务实的计划和高层的支持。

2. 巴拿马运河案例... 1. 导致项目失败的风险有哪些？ 2. 为避免此类事件再次重演，请你构建一个风险监测和控制体系。 3. 如果聘你为项目经理，请问该如何平衡工期、风险和成本，并给出理由。（17分）

答案：

1. 风险： 技术（方案错误）、健康（传染病）、环境（暴雨）、管理（资金链）。

2. 风险体系：

- 识别：RBS（风险分解结构）。
- 评估：定量分析风险影响。
- 应对：减轻（灭蚊）、回避（改水闸式）、储备（预留资金）。
- 监控：定期风险评审。

3. 平衡（工期、风险、成本）：

- 策略： 基于系统工程的权衡。
- 理由： 不追求单一维度的最优（如最低成本），而是追求整体成功。例如，增加卫生成本（灭蚊）虽然初期费钱，但消除了最大的健康风险，最终保障了工期和总成本可控。这是“以本换利”的战略智慧。

依据《巴拿马运河项目分析》与项目管理理论：成功的项目需要系统性的风险管理和对工期、成本、风险的动态平衡。